
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка 
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:



Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Остале информације:
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	Text7: Основ за примену је члан 36.став1.тачка 5) ЗЈН:
Наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда:5) у случају додатних услуга или радова који нису били укључени у првобитни пројекат или у првобитан уговор о јавној набавци, а
који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, под условом да се уговор закључи са
првобитним добављачем, да укупна вредност свих додатних услуга или радова (непредвиђени радови) није већа од 15% од укупне вредности
првобитно закљученог уговора *, да од закључења првобитног уговора није протекло више од три* године и да:
(1) се такве додатне услуге или радови не могу раздвојити, у техничком или економском погледу, од првобитног уговора о јавној
набавци, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца или
(2) су такве услуге или радови, које би наручилац могао набавити одвојено од извршења првобитног уговора, неопходни за извршење
првобитног уговора о јавној набавци;
Објекат 3 ОШ „Вук Караџић“
- Оштећења на равном крову- На Објекту 3 ОШ „Вук Караџић“ кровна конструкција је изведена као раван непроходан кров.Уговором није планирана замена целокупног кровног покривача, већ само на појединим деловима објекта. Услед лоших временских услова (киша,снег) и дотрајалости хидро и термо изолације крова дошло је до процуривања и самим тим до прекида радова на адаптацији учионица другог спрата и хола у приземљу. Од процуривања видљива су оштећења на плафонској конструкцији (спуштен плафон),зидовима и подовима учионица и хола. Како би се радови наставили (завршили) неопходно је санирати кров и то: уклањање постојећих слојева хидро и термо изолације, постављање нове термо изолације крова у паду према постојећим сливницима и израда хидроизолације крова преко постављене термоизолације са издизањем холкера уз фасадне површине. 
- Санитарни чворови- У објекту 3 ОШ „Вук Караџић“ санитарни чворови су делимично (50%) санирани пре 10год.Услед извођења радова на објекту дошло до одвајања зидних кер.плочица (керамичке плочице су лепљење преко постојећих у кречном малтеру) и пуцања водоводних и канализационих инсталација, јер су такође дотрајале(цеви у зидовима су кородирале и може доћи и до хаварије већих размера услед пуцања истих.), врата су оштећена од влаге (деформисана и нису у функцији). 
У објекту не постоји мокри чвор за особе са посебним потребама, те га је у складу са законом, неопходно изградити у приземљу објекта 3 (планира се адаптација постојећег санитарног чвора).
Радови на адаптацији и реконструкцији санитарних чворова обухватају следеће: радови на рушењу,уклањању постојећих кер.плочица и  демонтажи постојеће санитарије и др.,хидроизолација санитарних  чворова,зидање преградних зидова, постављање водоводних и канализационих инсталација, постављање керамичких плочица (подних и зидних), постављање санитарних уређаја, уградња алуминијумских једнокрилних врата.
- Разни радови- Приликом извођења радова на објектима увидели смо да је неопходно извести следеће радове како би објекат био у функцији: 
1) демонтажа преграде од браварије у холу приземља и израда сувомотажне преграде од гипскартонске плоче на металној подконструкцији (браварија са стакленим испунама је лоших термичких карактеристика и велики је губитак топлоте у просторијама бр. 32,31,30,29 и 10 приземља),2) уградња олмо масе за изравњавање подова учионица (неопходно је извршити равњање постојећих бетонских подова како би се поставио пвц под а предмером је пропуштено), 
3) обијање,малтерисање и крпљење рупа,напрслина,пукотина на зидовима објекта цементним малтером,замена зидних керамичких плочица и умиваоника у учионицама (приликом уклањања намештаја уочене су напрслине и рупе у зидовима које је неопходно санирати како би се наставили молерско фарбарски радови; керамика око точећег места је лепљења преко постојеће-старе керамике и одлепљује се, инсталације водоводних  цеви су дотрајале и кородирале),4) демонтажа,провера исправности и чишћење грејних тела-радијатора са фарбањем (грејна тела су кородирала,дотрајала и неопходно их је очистити од муља како би била у функцији,бојити заштитном бојом за метал и поново монтирати и тако би се повећала енергетска ефикасност  самих објеката) 5) уклањање слоја шљунка са равног крова објеката 2 и 3 како би се објекти енергетски санирали тј.како би се поставила термичка изолација-стаклена вуна са слојем парне бране испод и паропропусне водонепропусне фолије преко исте (приликом израде пројектне документације није предвиђена ова позиција јер је преко раваног крова постављена коса кровна конструкција са лимом као пркривачем;тавански простор је неприступачан и није се могло сагледати право стање објекта и радова.) 

Објекат 2 ОШ „Вук Караџић“ (фискултурна сала):
- Санитарни чвор са туш кабинама –У оквиру објекта 2 ОШ „Вук Караџић“-фискултурна сала, налази се санитарни чвор са туш кабинама који није у функцији,дотрајао је и запуштен већ година. Неопходно га је санирати и адаптирати јер је фискултурна сала засебан објекат, те из тог разлога мора да поседује санитарни чвор за кориснике исте. 
Радови на санацији и адаптацији санитарног чвора обухватају следеће: радови на рушењу и демонтажи, радови на прикључку водоводних и канализационих инсталација на постојеће мреже,хидроизолација санитарног чвора,постављање водоводних и канализационих инсталација, постављање керамичких плочица (подних и зидних), постављање санитарних уређаја, уградња алуминијумских једнокрилних врата.
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